

Комплекс мер (дорожная карта) по созданию новых мест в**МАОУ «Школа №54» для реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ**

Планируемый показатель – 270 ученико-мест

№	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственный
1.	Определение ответственных лиц по реализации проекта	01.02 - 03.02.2023 г	Горбунова Л.В., заместитель директора
2.	Подготовка правовой документации	01.02 – 01.06.2023 г	Горбунова Л.В., заместитель директора
3.	Ремонт помещений и брендинг	03.07 - 31.07.2023	Митясова О.А., директор
4.	Утверждение тарификации	авг-сентябрь 2023г	Печуркина Н.В., гл.бухгалтер
5.	Повышение квалификации педагогов	01.04. - 20.05.2023	Шекунова Т.Г., заместитель директора
6.	Подготовка и утверждение программ	01.02. - 28.02.2023	Горбунова Л.В., заместитель директора
7.	Составление расписания, режима работы	15.08. - 30.08.2023	Горбунова Л.В., заместитель директора
8.	Получение, подготовка и наладка оборудования	до 31 августа 2023 г	Митясова О.А., директор
9.	Размещение карточек программ в Навигаторе, открытие записи	июнь 2023 г	Горбунова Л.В., заместитель директора
10.	Размещение информации по созданию новых мест на официальном сайте	август 2023 г	Комлева Ю.Н., заместитель директора
11.	Прием заявок (заявлений)	01.07 - 29.09.2023 г	Горбунова Л.В., заместитель директора
12.	Зачисление детей	01.09. - 28.09.2023 г	Горбунова Л.В., заместитель директора
13.	Завершение набора детей для обучения по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам на новых местах	29.09.2023 г	Горбунова Л.В., заместитель директора